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ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE 
Variantní návrh provedení konstrukcí základových pásů polyfunkčního domu v Opavě –  
Stavebně technologický projekt  
    VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra pozemního 
stavitelství, 2019, Vedoucí práce: Ing. Hana Ševčíková Ph.D. 
Obsahem diplomové práce je vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení. 
Jedná se o projekt polyfunkčního domu v Opavě. V rámci projektu je vypracováno variantní 
řešení dvojí provedení základových konstrukcí, a to jako prefamonolitické základové pásy a 
monolitické pásy s porovnáním z ekonomického a časového hlediska provádění.   
Závěrem diplomové práce je vyhodnocení ekonomického a časového hlediska 
provádění těchto variant. 
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ANNOTATION OF DIPLOMA WORK 
Variant design of construction of foundation strips of multifunctional building in Opava - 
Construction technology project 
VŠB - Technical University of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Department of Building 
Construction, 2019, Thesis supervisor: Ing. Hana Ševčíková Ph.D. 
The content of the thesis is the preparation of project documentation for building permit. This 
is a project of multifunctional house in Opava. Within the project, a variant solution of the 
dual design of the foundation structures was developed as prefamonolithic foundation strips 
and monolithic strips with a comparison from the economic and time point of view. 
The conclusion of the thesis is the evaluation of economic and time aspects of implementation 
of these variants. 
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Seznam použitého značení a jednotek 
 
• 1.PP  první podzemní podlaží  
• 1.NP    první nadzemní podlaží 
• 1+kk  jedna obytná místnost s kuchyňským koutem 
• 2.NP   druhé nadzemní podlaží 
• 2+kk  dvě obytné místnosti s kuchyňským koutem 
• 3.NP  třetí nadzemní podlaží 
• 4,Np  čtvrté nadzemní podlaží 
• 5.Np  páté nadzemní podlaží 
•  λ  součinitel tepelné vodivosti 
• bm   běžný metr 
• BOZP  bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
• C 16/20 označení betonu, válcová pevnost 16MPa, krychelná pevnost 20MPa 
• C 20/25 označení betonu, válcová pevnost 20MPa, krychelná pevnost 25MPa 
• CHKO chráněná krajinná oblast 
• č.  číslo 
• č.p.  číslo parcely 
• ČSN  česká technická norma 
• DN  jmenovitý vnitřní průměr potrubí (světlost potrubí) 
• DP1  konstrukce, které obsahují pouze nehořlavé hmoty 
• DR  domovní rozvaděč 
• EN   evropská norma 
• EPS   expandovaný polystyren  
• ETICS  vnější tepelně izolační kompozitní systém 
• h  hodina 
• HDS  hlavní domovní rozvaděč 
• kg  kilogram 
• kg/ m³  kilogram na metr krychlový 
• KN  katastr nemovitostí     
• ks  kusy 
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• k.ú.  katastrální území 
• kWh  kilowatthodina 
• m  metr 
• m²  metr čtvereční 
• m³  metr krychlový 
• mm  milimetr 
• max.  maximální 
• min.  minimální 
• NN  nízké napětí 
• NV  novela zákona  
• OOPP  osobní ochranné pracovní pomůcky 
• PD  projektová dokumentace  
• PE  Polyethylen 
• PO  požární ochrana 
• PP  polypropylen 
• PVC  polyvinylchlorid 
• PVC-KG polyvinylchlorid vyroben koextruzí  
• REI   požární odolnost nosných požárně dělících stěn, stropů (střechy) 
• Sb.  Sbírka 
• SO  stavební objekt 
• t  čas 
• tl.  tloušťka 
• Un  součinitel prostupu tepla 
• Uf  součinitel prostupu tepla pro profil 
• Ug  součinitel prostupu tepla pro sklo 
• ust.  ustanovení 
• UT  upravený terén 
• Uw   součinitel prostupu tepla celého okna 
• W/m*K watt na metr krát kelvin  
• W/m²*K watt na metr čtvereční krát kelvin  
• XPS  extrudovaný polystyren 
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• ZPF  zemědělský půdní fond 
• SDK  sádrokartonová konstrukce 
• TUV  teplá užitková voda 
• PHT   hasící přístroj 
• STL  středotlaké plynovodní potrubí 
• NTL  nízkotlaké plynovodní potrubí 
• OLK  odlučovač lehkých kapalin 
• SÚ  stavební úřad 
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A.1 Identifikační údaje [1] 
A1.1 Údaje o stavbě [1] 
a) název stavby [1]     
Polyfunkční dům – Opava  
b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků) [1]    
Parcela číslo 770/2, katastrální území: Kateřinky u Opavy  
c) předmět dokumentace [1]   
Jedná se polyfunkční dům s pěti nadzemními podlažími a jedním podzemním podlažím. 
V prvním nadzemním podlažím jsou umístěny kanceláře, v ostatních nadzemních podlažích 
jsou umístěny malometrážní byty, v podzemním podlaží jsou umístěny tři parkovací stání pro 
osobní automobily a sklepní boxy s technickým zázemím pro polyfunkční dům. 
A.1.2 Údaje o stavebníkovi [1] 
a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) [1]   
b) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba 
podnikající, pokud záměr souvisí s její podnikatelskou činností) [1]   
c) obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická osoba) [1]  
Obchodní firma:  JL projekt s.r.o. 
Identifikační číslo:  87929058 
Adresa sídla:    Brandlova 1685/9, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava 
Kontakt:   +420 777 777 444, e-mail: JLprojekt@atlas.cz 
Zastoupena:   M. Novákem; d.n.: 1.1.1985 
A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace [1] 
a) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba 
podnikající) nebo obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická 
osoba) [1] 
Jméno:   Bc. Jan Liška 
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Adresa sídla:   Severní 397/4, 747 18 Píšť 
Kontakt:   +420 777 701 444 
Email.:    liska.jan@mujmail.cz 
b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci 
autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě 
specializací jeho autorizace [1]  
  - 
c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla, pod 
kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo 
Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným 
oborem, popřípadě specializací jejich autorizace [1] 
  - 
A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení [1] 
Stavba není členěna na jednotlivé stavební objekty. 
A.3 Seznam vstupních údajů [1] 
• Výpis z KN  
• Územní plán města Opavy 
• Studie 
• Výškopis a polohopis 
• Měření radonového indexu 
• Inženýrsko-geologický průzkum 
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B.1 Popis území stavby [1] 
a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad 
navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území [1] 
Parcela č. 770/2 s výměrou 5474 m2 druh pozemku ostatní plocha se nachází 
v zastavěném území obce Opava. Na pozemku se nachází vzrostlé stromy a vedení vysokého 
napětí. Novostavba polyfunkčního domu je v souladu s územním plánem města Opavy. Jedná 
se o pozemek v zastavěném území, pozemek je napojen na pozemní komunikaci, která je ve 
vlastnictví města. Na pozemku jsou inženýrské sítě – plynovodní přípojky, vodovodní přípojky, 
kanalizační přípojky a přípojky elektro, které byly povoleny v rámci územního řízení.  
b) údaje o souladu u s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní 
smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem [1] 
Stavba polyfunkčního domu je v souladu s územním plánem města Opavy. Dle platného 
územního plánu města Opavy ze dne 2.1.2018 je parcela zařazena do plochy SM – plochy 
smíšené obytné městské. [2]  
 
Obrázek č.1  – Územní plán města Opavy [2] 
Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití – plochy smíšené obytné městské SM 
[2]  
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 Využití hlavní:  
- stavby veřejné infrastruktury – občanské vybavení, tj. stavby a zařízení pro vzdělávání 
 a výchovu, sociální služby, péči o rodinu, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, 
 ochranu obyvatelstva [2] 
- stavby a zařízení pro stravování, ubytování a administrativu [2] 
- bytové domy, bytové domy s vestavěnou občanskou vybaveností (polyfunkční 
 domy) [2] 
Využití přípustné:  
- veřejná prostranství včetně ploch pro každodenní rekreaci obyvatel [2] 
- zeleň na veřejných prostranstvích včetně mobiliáře a dětských hřišť [2] 
- parkovací plochy na terénu; parkování jako součást staveb [2] 
- stavby pro obchod (nové stavby s prodejní plochou do 300 m2) [2] 
- stavby a zařízení technické  infrastruktury a technického vybavení včetně přípojek [2] 
- komunikace funkční skupiny C a D a další stavby související s dopravou [2]  
Využití podmíněně přípustné:  
- hromadné garáže (monofunkční garážový dům) [2]  
- stavby a zařízení pro rekreační a školní tělovýchovu [2]  
- oplocení pozemků s  ohledem na zachování prostupnosti lokality [2] 
Využití nepřípustné:  
- rodinné domy, stavby pro rodinnou rekreaci, zahrádkové osady, nové jednotlivé a 
 řadové garáže [2] 
- hřbitovy [2] 
- nové stavby pro obchod s prodejní plochou nad 300 m2 [2] 
- fotovoltaické systémy pro zásobování staveb elektrickou energií [2] 
- čerpací stanice pohonných hmot, myčky aut, odstavování a garážování nákladních 
 vozidel a autobusů, sběrné dvory [2] 
- ostatní stavby a zařízení nesouvisející s využitím hlavním, přípustným nebo 
 podmíněně přípustným [2] 
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c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících 
změnu v užívání stavby [1] 
 Jedná se o novou stavbu polyfunkčního domu, která je v souladu s územním plánem 
města Opavy. 
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání 
území [1] 
 Výjimky nebyly v rámci stavby vydány.  
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 
stanovisek dotčených orgánů [1] 
V rámci projektové dokumentace byly splněny podmínky dotčených orgánů. 
f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický 
průzkum, stavebně historický průzkum apod. [1] 
 Byl proveden průzkum pozemku, závěrem průzkumu je, že se jedná o pozemek, která 
je vhodný k provedení Novostavby polyfunkčního domu. Byla navržena hydroizolace typu 
DEKBIT V60S35+Glastek AL 40mineral, která svou atestací splňuje protiradonové opatření 
až proti střednímu radonu. Tato hydroizolační vrstva zajišťuje bezpečné řešení proti pronikání 
radonu z podloží do stavby a zabraňuje podmáčení stavby. Byl proveden hydrogeologický 
průzkum. Odvádění dešťových vod ze střech je do vsakovacího systému, poměry v podloží jsou 
vhodné k zasakování. Výstavba nenese se sebou žádné nebezpečí pro životní prostředí a nebude 
mít negativní vliv na okolní pozemky a stavby. Odtokové poměry v území se nezmění.   Jiné 
průzkumy nebyly s ohledem na lokalitu prováděny.  
g) ochrana území podle jiných právních předpisů [1] 
 Na pozemku se nachází ochranná pásma inženýrských sítí, a to kanalizační řád a vysoké 
napětí, stávající inženýrské sítě a jejich ochranná pásma nebudou stavbou dotčeny. Pozemek se 
nenachází v památkové zóně ani zvláště chráněném území. Vedení vysokého napětí bude před 
započetím stavby přeloženo na podzemní vedení – řeší Čez distribuce a.s. samostatně, jedná se 
o podmíněnou investici výstavby polyfunkčního domu.  
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h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., [1] 
Pozemek se nenachází v záplavovém území, poddolovaném územní ani památkové 
zóně ani zvláště chráněném území. 
i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 
v území [1] 
Výstavba nenese se sebou žádné nebezpečí pro životní prostředí a nebude mít negativní 
vliv na okolní pozemky a stavby. Odpady nebudou produkovány. Odtokové poměry v území 
se nezmění, stavba je napojena na vsakovací systém na pozemku a v rámci stavby bude 
vybudována vsakovací jímka dle hydrogeologického posudku, který je nedílnou součástí 
projektové dokumentace. 
j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin [1] 
Z dřevin se na uvedených stavebních parcelách v místě stavby nacházejí stromy, které 
by byly výstavbou dotčeny, v rámci vydaného územního rozhodnutí, bylo povoleno kácení 
dřevin, které jsou v kolizi se stavbou polyfunkčního domu. 
k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa [1] 
Není potřeba provádět vynětí ze ZPF, jedná se o pozemek s druhem – ostatní plocha, 
tento pozemek nemá stanovený způsob ochrany ze ZPF ani lesního pozemku.  
l) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě [1] 
Stavba polyfunkčního domu je napojena na potřebné sítě technického vybavení. Jedná 
se o přípojku vody pro zajištění dodávky pitné vody ke stavbě, likvidace splaškových vod bude 
pomocí kanalizační přípojky splaškové, likvidace dešťových vod bude provedeno ve vsakovací 
jímce, dodávka elektrické energie bude z pilíře HDS, který je v hranici pozemku nachystán k 
napojení. Napojení na komunikaci bude provedeno, komunikace místní se nachází na 
sousedním pozemku a je vlastnictví města.  
m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice [1] 
Před zahájením výstavby musí být provedena přeložka vysokého napětí a provedeno 
kácení dřevin, které jsou v kolizi s výstavbou. 
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n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí [1] 
Pozemky dotčené:  
parcela výměra druh pozemku způsob využití způsob ochrany 
770/2 5474  Ostatní plocha Manipulační plocha - 
n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo [1] 
Na sousedních pozemcích nevznikne ochranné ani bezpečnostní pásmo. 
B.2 Celkový popis stavby [1] 
B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání [1] 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, 
závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického 
posouzení nosných konstrukcí [1] 
Jedná se o novostavbu polyfunkčního domu, který je umístěny na parcele č. 770/2  v k.ú. 
Kateřinky u Opavy, parcela je ve vlastnictví stavebníka, na základě schváleného územního 
plánu je tato parcela určena k výstavbě, jedná o zastavěné území. V současné době se na parcele 
nenachází nic, parcela je rovinného profilu a zatravněná. Dotčené pozemky jsou zahrnuty 
v zastavěném území obce a jsou dle platné územně plánovací dokumentace určeny pro funkční 
využití – stavby smíšené.  Navržená stavba je v souladu s územním plánem, stavební 
konstrukce jsou po statické stránce stabilní. Stavba je založena na betonových základových 
pásech, je provedena jako zděná z tvárnic ze systému Ytong. Zastřešení je provedeno sedlovou 
střechou, která je provedena z dřevěných prvků, krytina plechová.  Výplně otvorů jsou plastové. 
Klempířské prvky jsou systémové Satjam.  
b) účel užívání stavby [1] 
Stavba polyfunkčního domu působit jako rezidentní oblast pro bydlení a podnikání. 
Tímto způsobem je koncipován celý projekt výstavby domu. Tomuto odpovídá celková skladba 
malometrážních bytů s maximální velikosti kategorie 2+KK. Byty v tomto domě vznikly za 
účelem vytvoření startovacího bydlení pro mladé páry, jedná se o finančně nenáročné bydlení, 
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byty jsou koncipovány jako malometrážní. V objektu se nachází v přízemí pět samostatných 
kanceláří, které jsou určeny pro začínající podnikatelé, kteří budou bydlet v polyfunkčním 
domě. Pozemek bude oplocen a nepřístupný široké veřejnosti. Vytvořením uzavřeného 
rezidenčního bydlení a podnikání zaručuje jistý druh bezpečí pro osoby a majetek. 
-   Polyfunkční dům - s 22x byt kategorie 1+KK, 2x byt kategorie 2+KK a 7x kancelář. 
c) trvalá nebo dočasná stavba [1] 
Jedná se o trvalou stavbu.  
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby 
a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby [1] 
 Rozhodnutí o vydaných výjimkách z technických požadavků na stavby nebylo vydáno. 
Jedná se o novostavbu polyfunkčního domu, u kterého vzniká nárok na bezbariérové užívání. 
Polyfunkční dům je zařazen do vyhlášky 398/2009 Sb. - obecné technické požadavky 
zabezpečující bezbariérové užívání staveb [6]. Stavba je řešena bezbariérově v rámci všech 
podlaží, polyfunkční dům je opatřen výtahem, který provozně zajišťuje opravu z podzemního 
podlaží, až do podkroví, v každém nadzemním podlaží v rámci obytných podlaží se nachází 
dvě bytové jednotky, které lze užívat bezbariérově. 
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 
stanovisek dotčených orgánů [1] 
V rámci projektové dokumentace nebyly stanoveny podmínky dotčených orgánů ani podmínky 
v rámci závazných stanovisek. Souhlasná stanoviska a stanoviska dotčených orgánů jsou 
součástí dokladové části projektové dokumentace. 
f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů [1] 
Stavba není chráněná podle jiných než obecně známých předpisů. 
g) navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet 
funkčních jednotek a jejich velikosti apod. [1] 
Parametry stavby:  
zastavěná plocha   348 m2  
obestavěný prostor   5 480 m3 
podlahová plocha 1.PP  287,52 m2 
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podlahová plocha 1.NP  277,88 m2 
podlahová plocha 2.NP  277,79 m2 
podlahová plocha 3.NP  277,79 m2 
podlahová plocha 4.NP  277,79 m2 
podlahová plocha 5.NP  277,76 m2 
 
počet podlaží     6  
výška stavby (včetně komína) 17,45m (od 0,000) 
výška hřebene    16,80m (od 0,000) 
sklon střechy     40°  - sedlová hlavní  
světlá výška     2,60 m – 1.PP 
     2,65 m – 1.NP, 2.NP, 3.NP  
    funkční jednotky: 
- nebytové prostory  146,48 m2 / 7 kanceláře 
- byty    24 bytů 22x 1+KK 
      2x 2+KK  
h) základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 
celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov 
apod. [1] 
Výstavba nenese se sebou žádné nebezpečí pro životní prostředí, okolí, ani samotnou stavbu. 
Obalový materiál, vyprodukovaný stavbou, bude likvidován organizací k tomuto účelu 
určenou. Doklad o likvidaci bude předložen při závěrečné kontrolní prohlídce stavby. 
Celková energie dodaná:  cca 121,222 MWh/rok 
Neobnovitelná primární energie: cca 143,053 MWh/rok 
Dešťová voda:  likvidace ve vsakovací jímce 
Splašková voda:  splašková kanalizace 
i) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy [1] 
Stavba není členěna na etapy výstavby.  
Termíny realizace: 
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Zahájení stavby:  6/2020 
Ukončení stavby:  6/2022 
k) orientační náklady stavby [1] 
Cenový odhad stavby činí 30.000.000,- Kč bez DPH. 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení [1] 
a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení [1] 
 Stavba je v souladu s územním plánem města Opavy, nachází se v zastavěném území 
katastrálního území Kateřinky u Opavy. Územním plánem byly stanoveny požadavky na 
prostorového uspořádání pro plochy SM - plochy smíšené obytné městské, v rámci 
prostorového uspořádání bylo řešeno: 
- intenzita využití pozemků a výška zástavby bude navržena s ohledem na urbanistickou 
strukturu, hmotové řešení a převažující výškovou hladinu zástavby a organizaci veřejných 
prostranství lokality [2] 
Stavba polyfunkčního domu byla navržena jako podsklepená s pěti nadzemními podlažími. 
V rámci Územního plánu byla stanoveno, že stavba musí zapadat do okolní zástavby, nebo 
výrazně prostorově vyčnívat jako dominantní stavba v okolí.  Stavba polyfunkčního domu je 
umístěna na souběhu dvou hlavních komunikací. Okolní zástavba je provedena jako 
dvoupodlažní obytné stavby, popřípadě občanská vybavenost. Stavby polyfunkčního domu 
bude v dané lokalitě tvořit dominantní stavbu v daném okolí a bude tak v souladu s územním 
plánem a jeho prostorovou regulací. 
- celková plocha bytů v obytných budovách nesmí být menší než 30 % součtu všech podlahových 
ploch těchto staveb [2] 
Celková podlahová plocha v objektu – 1398,87 m2 
Podlahová plocha bytů – 1111,13 m2 = 66% … požadováno min. 30%  
- požadavek je splněn 
b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení [1] 
Polyfunkční dům obdélníkového tvaru o max. rozměrech  31,4 m x 12,4 m. Max. výška 
objektu je +16,8 m od 0,000 (podlaha 1.Np).  Zastavěná plocha jednoho objektu 348 m2.  
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Výškové osazení je provedeno s ohledem na komunikaci, která je vedena západně od objektu. 
Okolní terén je srovnán do roviny na úrovni o 30 cm nižší, než je úroveň 1. NP. Obvodové 
zdivo bude provedeno ze systému Ytong tl. 500mm. Příčky systému Ytong tl. 100  a tl. 125 
mm. Na stropní systém budou použity stropní panely Ytong tl. 200 mm a systém Ytong ekonom 
tl. 250mm. Podlaha nad 1.PP bude zateplená z polystyrénu tl. 90 mm, střešní konstrukce 
dřevěná sedlová ve spádu 40°, s tepelnou izolaci, střešní krytina z plechu. Okna plastová 
s termoizolačním trojsklem, vchodové dveře plastové s termoizolačním trojsklem, vnitřní dveře 
dřevěné do ocelové, popřípadě obložkové zárubně.  
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby [1] 
Dispoziční a provozní řešení je patrné z výkresové dokumentace. Součásti výstavby 
domu nejsou technologická zařízení. 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby [1] 
Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu 
nebo orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením. 
Stavba bude realizována do rozsahu platnosti vyhlášky č. 398/2009 Sb. - Obecné technické 
požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb [6]. Stavba je řešena bezbariérově, 
v objektu je nainstalovaná výtah od 1.Pp až do podkroví. Vstup do objektu je bezbariérový 
pomocí zámkové dlažby. 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby [1] 
 Stavba svým umístěním, dispozicí a skladbou materiálů nebude ohrožovat užívání 
stavby jak v interiéru, tak i exteriéru, stavba je navržena z certifikovaných materiálů, které 
zaručují, že jejich užití nebude mít negativní vliv na životní prostředí, užívání a zdraví osob 
užívajících stavbu. 
B.2.6 Základní charakteristika objektů [1] 
a) stavební řešení [1] 
 Stavba je založena na betonových základových pásech, je provedena jako zděná 
z tvárnic ze systému Ytong. Zastřešení je provedeno sedlovou střechou, která je provedena 
z dřevěných prvků, krytina plechová.  Výplně otvorů jsou plastové. Klempířské prvky jsou 
systémové Satjam. Sokl je obložen keramickým obkladem, případně marmolitovou stěrkou.  
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b) konstrukční a materiálové řešení [1] 
Základy 
Vlastní základové pásy budou provedeny pod úroveň upraveného terénu. Pásy jsou navrženy 
z prefamonolitického systému, základové tvarnice ve dvou řadách (výška tvárnic je 2 x 250mm 
(500x400/500x250-rozměr tvárnice). Základové tvárnice ze struskobetonu se používají jako 
ztracené bednění nosných betonových a železobetonových stěn, suterénních zdí, základových 
pásů, opěrných zdí, sloupů a sloupků. Základové tvárnice jsou ukládány do polosuchého betonu 
tl. 100mm. Prostor mezi základovými pásy bude vysypán a zhutněn kamenivem. Provede se 
položení ležaté kanalizace a její obetonování, provede se umístění dalších prostupů přes 
základové konstrukce. Na tuto zhutněnou vrstvu se provede betonáž základové desky, která se 
vyztuží svařovanou sítí s oky 150/150/6 mm. 
Izolace proti vodě a radonu    
Na základovou desku se provede penetrace a hydroizolace těžkými asfaltovými pásy: 
Tyto izolace vyhoví ČSN 73 0601- Ochrana staveb proti radonu z podloží [3] - hydroizolace 
DEKBIT V60S35 + Glastek AL 40mineral, hydroizolace vyhoví až proti střednímu radonu, dle 
měření vyšel výskyt nízkého radonu, navržená hydroizolace vyhoví daným podmínkám. 
Svislé konstrukce 
Svislé nosné konstrukce obvodového zdiva jsou navrženy jako systémové Ytong tl.500 mm. 
Vnitřní zdivo je rovněž systémové Ytong tl. 250mm, vnitřní dělící příčky jsou navrženy ze 
systému Ytong tl. 100 a 125mm.  Zdivo bude ukončeno železobetonovým věncem z betonu 
C25/30, s výztuží z betonářské oceli 10 505 (R). Krycí vrstva betonu 30 mm. Konzistence 
betonové směsi bude vyhovovat ČSN EN 12350-1 - Zkoušení čerstvého betonu [4].  
Vodorovné konstrukce 
Vodorovné konstrukce v objektu jsou provedeny jako systémové panelové Ytong tl. 200mm a 
Ytong ekonom klasik tl. 250mm. Podhled pod střechou je proveden jako zavěšený SDK 
podhled. SDK budou provedeny v tl. 12,5 mm v provedení D 112. 
Zastřešení objektu 
Střecha nad obytnou částí objektu je sedlová. Sklon střešních rovin je 40° a 18°. Konstrukce 
střechy je řešena jako dřevěná vaznicová s tepelnou izolací. 
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Podlahy  
Podlahy v jednotlivých místnostech jsou navrženy jako slinuté dlažby a plovoucí podlahy. 
Barevné řešení bude upřesněno při realizaci stavby v souladu s projektem interiéru. Ve skladbě 
podlahy v koupelně a WC bude navíc provedena pod dlažbou hydroizolační stěrka. Překrytí 
spár mezi stěnami a podlahami bude řešeno keramickým soklíkem. 
Výplně otvorů   
Okna jsou navržena jako plastová, 5-ti polohová, 6-ti komorová s izolačním trojsklem. Dveře 
vstupní budou rovněž plastové. Interiérové dveře budou laminátové/dřevěné, osazené  
v zárubních obložkových – typ např. Sapeli, v 1.PP budou dveřní výplně osazeny do ocelových 
zárubní. Parapety budou z vnitřní strany z dřevotřískového lamina, z vnější strany jsou 
navrženy plechové systémové - Satjam. Výplně otvorů splňují požadavky ČSN 74 6077 - Okna 
a vnější dveře – Požadavky na zabudování [8]. 
Schodiště 
 Schodiště je v objektu umístěno u hlavního vstupu do objektu, je provedeno jako 
železobetonové monolitické s nášlapnou vrstvou lepeným vinylem. Schodiště je provedeno 
jako dvouramenné přímé se zábradlím po obou dvou stranách. Schodiště je široké min. 1,5m.   
Vnitřní povrchové úpravy 
a) Vnitřní  
Vnitřní omítky budou v celém objektu provedeny jako štukové, jemnozrné 
s interiérovým nátěrem v bílé barvě. Povrchy stropu budou rovněž provedeny ve štukové 
omítce s interiérovým nátěrem v bílé barvě.  
b) Vnější 
Konečnou úpravou fasády bude stěrka s výztužnou tkaninou a silikátová omítkovina 
točená, probarvená dle požadavků investora se zrnem 1,0-1,5mm.  U soklové části bude 
provedeno zateplení XPS polystyrenem a úprava marmolitem/keramickým obkladem. 
 Zateplení soklu bude proveden v souladu s ČSN 73 2901 Provádění vnějších tepelně 
izolačních kompozitních systémů [8] a ČSN 73 2902 Vnější tepelně izolační kompozitní 
systémy (ETICS) - Navrhování a použití mechanického upevnění pro spojení s podkladem [9]. 
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 U soklové části bude provedena úprava vhodnou kamínkovou hydrofobní minerální 
omítkovinou, popřípadě keramickým obkladem.  
Tepelné izolace 
 V rámci tepelných izolací je navrženo zateplení soklového a 1.PP, zateplení v rámci 
střešního pláště pomocí minerální vaty.  
Tepelná izolace soklového zdiva  
 Pod úrovní terénu bude provedeno zateplení pomocí desek z extrudovaného polystyrenu 
XPS v tl. 100 mm. Tento bude proveden až do výšky soklové části stavby.  
Tepelná izolace střech  
 Střešní konstrukce je zateplena pomocí tepelné izolace měkké z minerální vaty, která je 
provedena ve dvou vrstvách v celkové tl. 280mm. Tepelná izolace splňuje požadavky ČSN 73 
0540-2:2011 Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky [5] 
c) mechanická odolnost a stabilita [1] 
Projekt má své statické posouzení, které je nedílnou součástí realizační projektové 
dokumentace, která není předmětem dokumentace pro stavební povolení. 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení [1] 
technické řešení – v objektu se nenachází technologické zařízení 
výčet technických a technologických zařízení  
 - osobní výtah o nosnosti min. 500Kg 
- 2x plynový kotel o výkonu do 45kW 
- nepřímo ohřívané zásobníky TUV o objemu 2x 500l 
B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení [1] 
a)  Rozdělení stavby a objektů do požárních úseků 
Stavba polyfunkčního domu je rozdělena požární úseky a to po jednotlivých bytech, kancelářích 
a společenské prostory 
b) Výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární ochrany 
Počet užitných podlaží v objektu .............................5  
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Výška objektu ...................................................... 12,00 m  
Počet užit. nadzem. podlaží v objektu ..................... 5  
Materiál konstrukce .............................................. smíšené DP1  
Zařazení dle ČSN 73 0873 .................................... nevýrobní objekt  
c) Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků vč.požadavků 
na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí 
Požární stěny a požární stropy   REI 45 DP 1 – nosné konstrukce 
      EI 45 DP 1 – nosné konstrukce 
Požární uzávěry otvorů 
Všechny požární uzávěry otvorů ústí do CHUC, proto se požaduje pro: 
Nadzemní podlaží    EI 30 DP 3  
Uzávěry instalačních šachet   EW 30 DP 1  
d)  Zhodnocení evakuace osob: vč. vyhodnocení únikových cest 
Z Nadzemních podlaží je únik řešen jedinou chráněnou únikovou cestou A na volné prostranství 
v souladu s čl. 5.3.4 ČSN 730833 [10] - Požární bezpečnost staveb – 
Budovy pro bydlení a ubytování. Z každého místa jednotlivých požárních úseků vede jedna 
NUC do CHUC A. Z objektu je únik řešen po únikových cestách na volné prostranství. 
Požadavky na únikové cesty jsou stanoveny podle čl. 4.3 ČSN 730833[10].  
Minimální šířka únikových cest 0,9 m  
Dveře na únikových cestách 0,8 m  
Maximální délka únikových cest neposuzuje se podle ČSN 730833 čl. 4.3 [10] 
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d) Zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru 
Odstupové vzdálenosti od požárně otevřených ploch jsou stanoveny v souladu s čl. 10.4.4 písm. 
a) a čl. 10.4.8 ČSN 730802 - Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty [11] a jsou 
uvedeny požárně bezpečnostním řešení.  
e) Zajištění potřebného množství požární vody, popř. jiného hasiva, vč. rozmístění 
vnitřních a vnějších odběrných míst 
Zásobování požární vodou se požaduje vnější odběrné místo. Dle požadavků normy musí být 
minimální světlost potrubí 100 mm. Před jeho uvedením do provozu bude provedena funkční 
zkouška, přičemž odběr vody nesmí být menší než 6 l.s-1. Vzdálenost hydrantu od objektu bude 
max. 150 m. 
f) Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu 
Přístupové komunikace – nástupní plocha:  
Příjezd hasičských vozidel je možný po komunikaci s napojením na stávající ul. až do 
bezprostřední blízkosti objektu.  
Šířka komunikace nejméně 3 m - vyhovuje  
Vzdálenost od objektu na hranici - vyhovuje 
 
g) Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními 
 
V objektu bude instalováno zařízení autonomní detekce a signalizace v každém požárním 
úseku. 
V objektu budou umístěny hasící přístroje dle rozpisu: 
- 1x PHP s hasicí schopností 55B pro strojovnu výtahu  
- 1x PHP práškový s hasicí schopností 21A pro hlavní domovní rozvaděč  
- 2x PHP práškový s hasicí schopností 21A na každé podlaží objektu  
B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana [1] 
Kritéria tepelně technického hodnocení řeší samostatná příloha – Průkaz energetické náročnosti 
budovy, který není součástí projektové dokumentace.  
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Objekt bude vytápěn pomocí sestavy plynových kotlů, které jsou umístěny v technické 
místnosti a jako otopné medium bude voda v radiátorech. 
ZDROJ:  Kondenzační plynový kotel  
umístěný na parc. č. 770/2, k. ú. Hrabová 
jmenovitý tepelný příkon do 45 kW 
palivo: plyn 
odtah spalin: Komínový systém Schiedel Kerastar 
Zdroje vytápění jsou v objektu uvedeny do provozu a provozovány v souladu s podmínkami 
pro provoz stacionárního zdroje stanovenými zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, jeho 
prováděcími předpisy a výrobcem. Ve zdrojích jsou spalovány pouze paliva, která splňují 
požadavky na kvalitu paliv stanovené prováděcím právním předpisem a jsou určená výrobcem 
stacionárního zdroje nebo paliva uvedená v povolení provozu. Budou dodržovány emisní 
limity, emisní stropy, technické podmínky provozu a přípustná tmavost kouře. 
Stavba je navržena v souladu s ČSN 73 0540-(2) - Tepelná ochrana budov [5] 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí [1] 
Větrání obytných místností je řešeno přirozené okny a je v souladu s ČSN. Vzduchotechnika 
se ve stavbě nachází, jedná se o vzduchotechniku, která zajišťuje větrání 1.PP, odvětrání 
vzduchu z kuchyňského koutu bude provedeno pomocí digestoře s vnitřní cirkulací, bez 
napojení na exteriér. Provozem vzduchotechnického zařízení se nepředpokládá překročení 
hygienických limitů hluku v chráněném venkovním prostoru okolní obytné zástavby 
stanovených v § 12 odst. 1, 3 a v příloze č. 3, části A) nařízení vlády ČR č. 272/2011 Sb., o 
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, pro chráněný venkovní prostor staveb 
a pro denní a noční dobu [13]. 
V nejbližším okolí se nenachází žádný zdroj nadměrného hluku ani vibrací, stavba bude 
zajišťovat, aby hluk a vibrace působící na obyvatele domu byly na úrovni, která neohrožuje 
zdraví a byla pro dané využití objektu vyhovující. Objekt nevyžaduje žádné dodatečné opatření 
proti hluku, dostatečnou ochranou jsou obvodové konstrukce splňující požadavky normy ČSN 
73 0532 - Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností 
stavebních výrobků – Požadavky [14]. Navržené konstrukce obvodových stěn  
splňují požadované hodnoty zvukové neprůzvučnosti dané zmíněnou normou pro příslušný typ 
konstrukce. 
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V nejbližším okolí se nenachází žádný zdroj nadměrného hluku ani vibrací, stavba bude 
zajišťovat, aby hluk a vibrace působící na obyvatele domu byly na úrovni, která neohrožuje 
zdraví a byla pro dané využití objektu vyhovující. Doklad o splnění požadavku z hlediska 
hluku, je vyobrazen v situaci, která zachycuje širší vztahy a uzemní plán, který dokazuje, že 
v okolí bližším, jak 500 m od plánované stavby se nenachází žádný zdroj hluku, který by stavbu 
omezoval a z hlediska územního lánu v okolí do 500 m není povoleno postavit stavbu, která by 
byla zdrojem hluku. Podmínky pro vydání souhlasu se stavbou z hlediska ochrany veřejného 
zdraví jsou splněny. 
B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí [1] 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží [1] 
Bylo provedeno vyhodnocení radonového indexu se závěrem, že v dané lokalitě se nachází 
nízký radonový index – navržena izolace z modifikovaného asfaltového pásu GLASTEK 40 
SPECIAL MINERAL. Protiradonová opatření jsou splněna  
b) ochrana před bludnými proudy [1] 
nevyskytují se 
c) ochrana před technickou seizmicitou [1] 
nevyskytuje se 
d) ochrana před hlukem [1] 
Není potřeba řešit, nebyly stanoveny podmínky proti ochraně před hlukem. 
e) protipovodňová opatření [1] 
Nepožadují se, stavba se nenachází v záplavové oblasti. 
f) ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod. [1] 
Nejsou. 
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B.3 Připojení na technickou infrastrukturu [1] 
a) napojovací místa technické infrastruktury, přeložky [1] 
 Navrhovaná STL plynovodní přípojka bude napojena na stávající STL plynovod PE d 
63 v provozování RWE GasNet s.r.o. Stavba STL plynovodní přípojky bude provedena z trub 
PE-O-100 SDR11 s vnějším opláštěním dn 32 s napojením   na stávající STL plynovod vedený 
v silnici. NTL plynovod – domovní vnější část je navržena z trub PE-O-100 s vnějším 
opláštěním SDR 11 dn 40 .  Plynovod je navržen k zásobování plynem (topení) pro navrhovaný 
objekt. Plynovod je veden převážně v navrhované zpevněné ploše a dále v zeleni a v souběhu 
s navrhovanou vodovodní přípojkou. Plynovodní přípojka je vedena kolmo na řád. Objekt je 
vytápěn pomocí plynového kondenzačního kotle o výkonu do 45 kW.  Roční spotřeba plynu 
7000 m3/rok. 
Objekty budou napojeny na místní zdroj pitné vody, veřejný vodovod DN80LT, který 
je v provozování společnosti SmVaK a.s.. Objekt má vlastní přípojku. Vodoměrová tubusová 
šachta je umístěna v zeleni před oplocením na veřejné části pozemku. Přesný typ tubusové 
vodoměrné šachty je nutno odsouhlasit s provozovatelem vodovodu, v době zahájení stavby. 
Vodovodní přípojka vstupuje do objektu v místě chodby v 1.np (budova má 4 nadzemní podlaží 
+ 5.np podkroví). Vodovodní přípojka bude provedena z potrubí PE 100 RC D 32, s vnějším 
ochranným pláštěm. Napojovací bod na veřejný vodovod je na sousední parcele č. 2548/3. Tato 
parcela je ve vlastnictví obce. Vodovodní přípojka je vedena kolmo na řád.  
Dešťová kanalizace na pozemku svádí dešťové vody ze střech objektu do vsakovací 
jímky dle hydrogeologického posudku. Druhý rozvod dešťové kanalizace svádí dešťové vody 
ze zpevněných ploch do odlučovače lehkých kapalin a následně do vsakovací jímky. 
Účelem stavby OLK je předčištění srážkových vod z navrhovaných parkovišť a 
komunikace před jejich vypouštěním do dešťové kanalizace. Zpevněné plochy a parkoviště jsou 
odvodněny přes typové liniové žlaby, které jsou součástí projektu komunikací, kanalizační 
přípojky jsou součástí projektu kanalizace dešťové. 
Jako odlučovač lehkých kapalin je navržen typový odlučovač. Je tvořen dvěma 
válcovými plastovými nádržemi – dvouplášťové se zabudovanou výztuží v pojízdném 
provedení. Stavebník provede vyplnění prostoru mezi plášti betonem. Nádrže budou uloženy 
na podkladní želbet. desku tl. 200 mm.  Na betonový strop budou osazeny kanalizační šachtové 
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prefabrikáty a poklopy s odvětráním. Na provoz zařízení OLK bude zpracován provozní řád, 
montáž musí být provedena dle montážních předpisů výrobce.     
Vsakovací jímky slouží pro odvedení dešťových vod v souladu s hydrogeologickým 
posudkem. Dokumentace je zpracována dle platných ČSN a vyhlášek.  
Odpadní vody budou svedeny do jednotné kanalizace, která se nachází na pozemku 
2548/3, 184/14 a 770/2, Stávající potrubí jednotné kanalizace je provedeno v dimenzi DN300 
– beton, v provozování společnosti SmVaK a.s.. Kanalizační přípojka je z trub PVC KG DN 
200, před objektem je umístěna revizní šachta D425.  
Přípojka NN v rámci umístění stavby bude provedena od pilíře HDS do objektu, 
samostatný přívod NN do pilíře HDS řeší samostatně Čez Distribuce a.s. Napojovací bod se 
nachází na pozemku stavebníka, podzemní vedení NN. Napájecí silnoproudý kabel 
z výstupních svorek elektroměru je veden do domovního rozvaděče. Kabely budou uloženy 
v zemi v kabelovém výkopu v pískovém loži v hloubce 70 cm od upraveného terénu.  
Pod zpevněnými povrchy včetně zámkové dlažby se doporučuje kabely uložit do 
chráničky Ø 75 mm a při křížení s ostatními inženýrskými sítěmi nebo přípojkami tuto trubku 
uložit navíc do plastového korýtka (např. ZEKAN), s přesahem 1 m na každou stranu od okraje 
kříženého řádu.  
Ve svislé vzdálenosti 20 cm nad kabely bude v celé délce položena výstražná folie šířky 
33 cm v barvě červené. Do objektu kabely zaústí přes vnější obvodovou zeď (základ) přes 
prostup, který je potřeba po instalaci utěsnit proti vnikání vlhkosti. K domovnímu rozvaděči 
bude hlavní domovní vedení uloženo v ochranné trubce v podlaze a v drážce ve zdi. 
Součásti realizace veřejných rozvodů NN bude napojení přípojky na hlavní domovní 
skříň s elektroměrovým rozvaděčem na hranici pozemku 
Domovní rozvaděč bude umístěn v prostoru komunikačního prostoru objektu. Pro každý 
byt a společné prostory, bude osazen dílčí samostatný elektroměr, které budou umístěny také 
v komunikačním prostoru. Rozvody elektro budou vedeny pod omítkou. Domovní jistič 150 A.  
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky [1] 
Délka splaškové kanalizace – DN 200 – 32,29m 
Přípojka vody  - PE dn 32 PE  - 51,16m 
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Přípojka elektro (po hlavní rozvaděč) – 37,3m 
Plynovodní přípojka PE-O-100 SDR11 d32   – 54,72m 
B.4 Dopravní řešení [1] 
a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby 
osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace [1] 
Z komunikace parc.č. 184/14 se provede nový sjezd na pozemek parc. č. 770/2, který bude ke 
komunikaci připojen ve výškové úrovni stávající vozovky. Jeho max. šířka bude 7,0 m. Šířka 
nového vjezdu v místě připojení bude 10,0 m a jeho hloubka (délka) 12,0m. Konstrukce vjezdu 
je ze zámkové dlažby. Šířka zpevněné plochy bude 6,0 m, vozovka bude upnuta do betonových 
obrubníků, příčný spád oboustranný od středu, podélný spád jednostranný od objektu. 
Odvodnění bude zajištěno odvodňovacím žlabem DN 100, který bude napojen na dešťovou 
kanalizaci do odlučovače lehkých kapalin a následně do vsakovacího systému. 
Rozhledový trojúhelník řeší výjezd z místa ležícího mimo vozovku parcela č. 770/2 na 
komunikaci parcela č. 184/14 – ul. Na Pasekách. Sjezd bude proveden v bezprašné úpravě – 
zámková dlažba. Sjezd bude plynule napojen na stávající povrch komunikace. Od komunikace 
bude oddělen obrubou BO 10/25 (betonová obruba bude převýšena o 20mm nad okrajem 
vozovky). Při návrhové rychlosti 50 km/h (bezpečná rychlost) na místní komunikaci vychází 
délka rozhledu Xb = 70m a Xc = 65m. 
Do rozhledových trojúhelníku nesmí zasahovat žádné pevné překážky vyšší než 0,7m. Nově 
provedené oplocení je průhledné pletivové, v části vjezdu se oplocení nenachází. V místě před 
připojením na komunikaci bude osazena dopravní značka P06 – STOP, která zajišťuje bezpečný 
rozhled vyjíždějících automobilů na pozemní komunikaci. V rámci připojení není potřeba řešit 
zvláštní režim odbočení a připojení (odbočovací a připojovací pruh) na komunikaci. 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu [1] 
Komunikace je v šířce min 3,0m, projektová dokumentace s napojením na komunikaci, která 
je napojena na komunikaci byla předložena k vyjádření dopravnímu odboru, který se vyjádřil 
svým souhlasem bez námitek na toto napojení a provedení, požadavky na přístup jsou v tomto 
případě splněny. 
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c) doprava v klidu [1] 
Jedná se o stavbu polyfunkčního domu, kde se nachází byty kategorie 1+KK a 2+KK a 
kanceláře. Z tohoto faktu vychází počet parkovacích míst - zatřídění dle ČSN 736110-změna 
dle Z1 - tab 34 [17]. 
bytový dům – byt o jedné obytné místnosti - počet účelových jednotek na 1 stání = 2 byty. 
bytový dům – byt do 100m2 - počet účelových jednotek na 1 stání = 1 byt. 
Kancelář – na 35m2 plochy kanceláře připadá 1 stání. 
Celkový počet požadovaných stání: 
Celková plocha kanceláří = 146,48 m2 => 5 stání. 
Celkem bytů kategorie 1+KK = 22x => 11stání. 
Celkem bytů kategorie 2+KK = 2x => 2stání. 
Celkem stání = 5+11+2 = 18stání 
Nová parkovací plocha pro osobní vozidla bude řešena v řazení „kolmé stání“. Základní šířka 
2,5m x délka 5,5m po obrubník. Minimální celkový počet stání - 18 klasická stání z toho 1 stání 
ZTP o rozměru 3,5x5,5 m.  
U stavby polyfunkčního domu bylo vytvořeno 26 stání pro osobní automobil, z toho 3x stání 
pro ZTP a 3x stání v podzemních garážích. Požadavek na minimální počet parkovacích stání 
byl splněn. 
Povrch nových parkovacích ploch bude nepropustný tvořen asfaltobetonovou směsí. Hranice 
parkovací plochy budou lemovány obrubníky. Jednotlivé plochy budou spádovány se sklonem 
0,5% k parkingovému žlabu. 
d) pěší a cyklistické stezky [1] 
Nevyskytují se. 
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B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav [1] 
a) terénní úpravy [1] 
V okolí objektu budou provedeny terénní úpravy po výkopech a stavebních pracích, terén se 
nebude zvyšovat k okolnímu terénu, přebytečná zemina z výkopu bude odvezena na skládku 
k tomuto účelu určená.  
b) použité vegetační prvky [1] 
Pozemek bude po odstranění zařízení staveniště oset travním drnem.  
c) biotechnická opatření [1] 
Nejsou. 
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana [1] 
a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda [1] 
Výstavba nenese se sebou žádné nebezpečí pro životní prostředí a nebude mít negativní vliv na 
okolní pozemky a stavby. Odpady nebudou produkovány.  
b) vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 
živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod. [1] 
Není stavbou dotčeno.  
c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 [1] 
Není stavbou dotčeno.  
d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 
prostředí, je-li podkladem [1] 
Nevyžaduje se.  
e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry 
způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-
li vydáno [1] 
Není. 
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f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 
jiných právních předpisů [1] 
Nejsou.  
B.7 Ochrana obyvatelstva [1] 
V rámci stavby nebyly stanoveny podmínky pro ochranu obyvatelstva. 
B.8 Zásady organizace výstavby [1] 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění [1] 
Při provádění stavby bude zařízení staveniště napojeno provizorní kabelovou přípojkou. Voda 
bude dovážena cisternou. Po vybudování nových přípojek sítí, které budou prováděny souběžně 
s výstavbou objektu, budou tyto přípojky využívány i při stavbě objektu. Staveniště bude 
přístupné ze stávající komunikace a dále přes zpevněné štěrkové plochy provedené v rámci 
přípravy staveniště.  
b) odvodnění staveniště [1] 
V rámci provedení výkopových prací bude osazena revizní šachta v nejnižším místě výkopu 
(výtahová šachta), kde bude umístěno ponorné čerpadlo, které bude zajišťovat odvodňování 
výkopů a základových konstrukcí v průběhu realizace. 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu [1] 
Stavba je napojena na komunikaci v místech plánovaného sjezdu, který je povolen příslušným 
dopravním odborem. 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky [1] 
Při stavbě nebude docházet k znečišťování pozemních komunikací. V případě, že dojde 
k znečištění nebo poškození komunikace, je stavebník povinen na své náklady neprodleně 
závadu odstranit a uvést komunikaci do původního stavu. 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin [1] 
Nejsou.  
40 
 
 
 
f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště [1] 
Nejsou.  
g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy [1] 
Nejsou. 
h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace [1] 
Se vznikajícími odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech [14] 
ve znění pozdějších předpisů. Odpady budou tříděny a využitelné odpady budou předány 
k recyklaci. Součásti PD pro stavební řízení je řešení plochy pro umístění shromážďovacích 
nádob na odpad vznikající při provozu stavby. Likvidace odpadů vzniklých při výstavbě 
objektů budou součásti smlouvy o dílo. Zhotovitel doloží při kolaudačním řízení. Při provozu 
objektu bude vznikat běžný komunální odpad, který bude vyvážen na základě smlouvy 
oprávněnou organizací. 
i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin [1] 
V rámci výstavby objektu není počítáno s přísunem zemin. Část vykopané zeminy bude 
odvezena na skládku, část bude použita pro zpětné zásypy kolem objektu a terénní úpravy.  
j) ochrana životního prostředí při výstavbě [1] 
Výstavba nenese se sebou žádné nebezpečí pro životní prostředí okolí ani samotné stavby. 
Stávající zeleň bude chráněná proti poškození v rámci výstavby. 
k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi [1] 
Bezpečnost a ochrana zdraví při výstavbě se bude řídit příslušnými ustanoveními: 
Zákon č. 262/2006 Sb. – Zákoník práce [15] 
Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci [16] 
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci [18] 
Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 
osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků  
[19] 
Při realizaci stavby je nutno zajistit bezpečnost provozu na přilehlých komunikacích. Při vjezdu 
a výjezdu ze staveniště a dopravě po komunikacích uvnitř areálu nákladními vozidly je nutno 
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dbát zvýšené opatrnosti. Před výjezdem vozidel ze stavby zajistí dodavatel stavby, jejich řádné 
očištění. V případě, že přesto dojde ke znečištění veřejných komunikací, zajistí dodavatel 
stavby bez prodlení řádné očištění znečištěných částí. 
Staveniště bude předáno investorem dodavateli se zaměřením a vytýčením všech sítí. Přesto 
však je nutno v pracích v blízkosti jak vyznačených, tak předpokládaných podzemních sítí, 
postupovat při zemních pracích za pomocí kopaných sond a opatrným pronikáním. Před 
ukončením prací (a v případě porušení) v prostoru podzemních sítí je nutná asistence správců 
příslušných vedení. Každý pracovník, zúčastněný na výstavbě, musí být průkazně seznámen a 
proškolen s bezpečnostními předpisy.  Pracovníci zajišťující dopravu v prostorách staveniště 
musí být seznámeni s podmínkami provozu (ochranná pásma, sítě apod.). Na staveniště je 
pracovníkům, zúčastněným na výstavbě povoleno vstupovat jen na základě oprávnění 
(pověření) pro určené práce a s vědomím vedení stavby. Při přepojování stávajících rozvodů 
musí investor zajistit oprávněné pracovníky příslušných profesí, znalé situace a technického 
stavu (el. proud, voda, plyn). Potřeba zajištění koordinátora BOZP se nevyžaduje. 
1) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb [1] 
Nepožaduje se.  
m) zásady pro dopravní inženýrská opatření [1] 
Nepožaduje se.  
n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění stavby za provozu, 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. [1] 
Nepožaduje se.  
o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny [1] 
Zahájení stavby:  6/2020 
 
Popis postupu výstavby Předpokládaný termín realizace 
Projekt: 12/2019 
Vyřízení stavebního povolení: 05/2020 
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Příprava staveniště a výkopy 06/2020 
Základové pásy a deska,  
- Kontrola za účasti SÚ 
07/2020 
Svislé nosné konstrukce, stropy, střecha  11/2020 
Vnitřní omítky 05/2021 
Sádrokartonové konstrukce 08/2021 
Izolace a podlahy 11/2021 
Teren.úpravy, zpevněné plochy 05/2022 
Závěrečná kontrola stavby 
- Kontrola za účasti SÚ 
06/2022 
 
Ukončení stavby:  06/2022 
B.9 Celkové vodohospodářské řešení [1] 
V rámci stavby polyfunkčního domu bude provedena následující vodohospodářská zařízení: 
Dešťová kanalizace na pozemku svádí dešťové vody ze střech objektu do vsakovací jímky dle 
hydrogeologického posudku. Druhý rozvod dešťové kanalizace svádí dešťové vody ze 
zpevněných ploch do odlučovače lehkých kapalin a následně do vsakovací jímky. 
Účelem stavby OLK je předčištění srážkových vod z navrhovaných parkovišť a komunikace 
před jejich vypouštěním do dešťové kanalizace. Zpevněné plochy a parkoviště jsou odvodněny 
přes typové liniové žlaby, které jsou součástí projektu komunikací, kanalizační přípojky jsou 
součástí projektu kanalizace dešťové. Jako odlučovač lehkých kapalin je navržen typový 
odlučovač. Je tvořen dvěma válcovými plastovými nádržemi – dvouplášťové se zabudovanou 
výztuží v pojízdném provedení. Stavebník provede vyplnění prostoru mezi plášti betonem. 
Nádrže budou uloženy na podkladní želbet. desku tl. 200 mm.  Na betonový strop budou 
osazeny kanalizační šachtové prefabrikáty a poklopy s odvětráním. Na provoz zařízení OLK 
bude zpracován provozní řád, montáž musí být provedena dle montážních předpisů výrobce.      
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C.1 Situační výkres širších vztahů [1] 
Není. 
C.2 Katastrální situační výkres [1] 
Není. 
C.3 Koordinační situační výkres [1] 
Zpracováno v příloze – Výkres: Koordinační situace ozn. C.3.. 
C.4 Speciální situační výkres [1] 
Není potřeba řešit v rámci projektu. 
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D. 1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu [1] 
D. 1. 1 Architektonicko-stavební řešení [1] 
Novostavba polyfunkčního domu je navržena obdélného půdorysu s předstupující střední částí 
objektu. Rozměry objektu 31,4x12,4 (10,4) m. Zastřešen sedlovou střechou tvořenou různými 
sklony (18°, 40°) s pultovými vikýři sklonu 8°.   Celková výška objektu v nejvyšším bodě je 
stanovena na 16,8m po hřeben střechy.  
Objekt je podsklepený, v celé ploše půdorysu pětipodlažní. Světlá výška jednotlivých podlaží 
byla stanovena na 2,65m, v případě 1.NP potom 2,6m. Výjimku tvoří obytné podkroví, kde je 
výška 2,5m. Objekt byl navržen pro potřeby bydlení a drobného podnikání. Navržený systém 
plně odpovídá používaným standardům na délku životnosti objektu. 
D. 1. 2 Stavebně konstrukční řešení [1] 
Konstrukčně je objekt navržen jako zděná stavba s nosným i výplňovým zdivem 
z pórobetonových tvárnic – YTONG [21]. Založení objektu bude provedeno na základových 
pasech do nezámrzné hloubky, z betonových bloků ztraceného bednění se zmonolitněním. Pod 
celým půdorysem bude provedena železobetonová deska s hydroizolací. Obvodové zdivo bude 
provedeno z pórobetonových tvárnic YTONG Lambda YQ P2-300 tl. 500 mm a YTONG 
univerzal P3-450 tl. 500 mm. Stropní konstrukce objektu bude provedena z YTONG 
systémových stropních panelů v kombinaci se stropní deskou balkonu, tvořenou systémem 
nosníků a vložek rovněž systému YTONG (typ YTONG ekonom) [21]. Střešní konstrukce bude 
provedena z dřevěných prvků jako vaznicová soustava se zateplením v celkové tloušťce 280 
mm. Střešní krytina všech střešních rovin bude provedena z plechu na latě/kontralatě. Schodiště 
je navrženo jako železobetonové monolitické.  
Okna v obvodovém plášti budou z plastových profilů, 5ti stupňová s 6ti komorovým profilem 
a izolačním trojsklem. Vstupní dveře rovněž z plastových profilů.  
Objekt bude napojen přípojkami elektroinstalace, kanalizace a vodovodní přípojkou. Dešťové 
vody budou svedeny do vsakovacího systému. Vytápění objektu bude zajištěno osazením 
plynového kotle a otopných těles. Na objektu bude instalován hromosvod dle platné legislativy. 
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a) Technická zpráva [1] 
Zemní práce  
Podle podmínek stanovených v územní rozhodnutí a stavebním povolení je nutno objekt domu 
vytýčit lavičkami.  Zřetelně se vyznačí výškový bod, od kterého budou odvozeny všechny 
výšky. Vlastní zemní práce se zahájí skrývkou ornice, nejméně do hloubky 20 cm, která se uloží 
na vhodném místě parcely. Ornice pak bude použita k finálním vrstvám terénních úprav okolo 
objektu. Samotné výkopové práce budou prováděny strojně. Vytěženou zeminu se doporučuje 
uložit na stavebním pozemku a částečně jí pak využit pro hrubé terénní úpravy. Výkopy rýh a 
jam základových konstrukcí se provádí strojně.  
Zpětné zásypy pod konstrukcemi je potřeba zhutnit. 
Základy 
Pod vlastní základové pasy bude proveden zakládací betonový podklad v tloušťce 100mm 
v celé ploše základové spáry. Objekt bude založen na základových pasech z kombinovaných 
materiálů. Vlastní spodní základové pásy budou provedeny so nezámrzné hloubky, výztuž dle 
statického posudku. Šířky základových pasů jsou stanoveny na 0,5 m s oboustranným 
rozšířením. Při betonáži pasů bude v celém obvodu základů, ve vzdálenosti 150 mm od sebe, 
vložena svislá výztuž z betonářské oceli dle statického posudku. Pruty budou s přesahem 600 
mm pro provázání s výztuží betonových bloků a podkladního betonu.   
Na takto provedené pasy budou vyskládány dvě řady základových tvarovek od dodavatele fa 
Presbeton s označením ZB-25-50, celková výška 500 mm (2x250mm). Pod obvodové stěny 
jsou použity tvárnice rozměru 500 mm, u středních stěn 500 mm. Základové tvárnice ze 
struskobetonu se používají jako ztracené bednění nosných betonových a železobetonových stěn, 
suterénních zdí, základových pásů, opěrných zdí, sloupů a sloupků. Vlastní zdění se provádí 
převazbou o půl délky tvárnice. Bude provedeno vyztužení jak vodorovnou, tak svislou výztuží 
Ø 12mm se zmonolitněním. Prostor mezi základovými pásy bude vyplněn hutněným záspem 
z kameniva frakce 16-32 mm. Provede se položení ležaté kanalizace a její obetonování. Na tuto 
zhutněnou vrstvu se provede betonáž základové desky, vyztužená svařovanou sítí s oky 
150/150/6 mm. Převázání sítí alespoň přes dvě oka, min. však 250 mm, propojit s výztuží 
vytaženou ze základových pasů/ztraceného bednění.  Před betonáží nutno osadit chráničky jako 
prostupy pro přípojky k inženýrským sítím.  
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Izolace proti vodě a radonu 
Na ŽB základovou desku se provede penetrace a hydroizolace těžkými asfaltovými pásy: 
Tyto izolace vyhoví proti pronikání radonu z podloží, zvolený typ izolace Glastek 40 speciál 
mineral, hydroizolace vyhoví až proti střednímu radonu, dle měření vyšel výskyt nízkého 
radonu, navržená hydroizolace vyhoví daným podmínkám 
S nízkou propustností     200 kBq / m3 
"Asfaltové hmoty a výrobky, u nichž tyto tvoří základní materiál, se zpracovávají jen za 
suchého počasí a teploty + 5°C, pokud nejsou provedena opatření, která zabezpečí 
ekvivalentní podmínky“ 
Svislé konstrukce 
Veškeré zdivo v objektu novostavby polyfunkčního domu je navrženo z pórobetonových 
tvárnic YTONG [21]. Obvodové zdivo 1. a 2.NP bude provedeno z pórobetonových tvárnic 
YTONG Univerzal P3-450 v tl. 500 mm následující podlaží jsou navrženy z YTONGU 
Lambda YQ P2-300 tl. 500 mm. Zdivo vnitřní je navrženo z pórobetonových tvárnic 
požadované velikosti, nosnosti a tepelně-technických vlastností. Střední nosné stěny 1. a 2.NP 
YTONG Statik Plus P6-650, 3.NP YTONG Statik P4-550[21], ostatní podlaží YTONG 
Univerzál P3-450, vše v tloušťkách 250 mm. Obvodové konstrukce 1.PP je provedeno ze 
ztraceného bednění tl. 400 mm s vloženou výztuží a betonovou zálivkou z betonu C20/25. 
Založení zdiva v 1.PP bude provedeno na hydroizolaci stavby. Při zdění ze systému Ytong je 
nutno dodržet technologický postup výrobce. Zdivo lze provádět při teplotách vzduchu nad 
+5°C. Při použití zimní malty lze zdít i při teplotách nižších, ale ne pod 0°C.  
První vrstva bude vyzděna na tepelně izolační případně vápenocementovou maltu min. M5. 
Minimální vrstva zakládací malty je 20 mm. Ložné i styčné spáry budou promaltovány v plném 
rozsahu. Druhá vrstva je uložena na maltové lože max. tl. 3 mm. Je nutno dodržet plnoplošné 
maltování obou spár, dle požadavků výrobce. 
Vnitřní příčky z příčkových tvárnice YTONG [21] v tl. 125 mm ve všech podlažích. Příčky 
budou založeny na kluzných podložkách (asfaltová lepenka apod.). Přenosu zatížení na příčku 
od stropu je nutno zabránit vyplněním mezery u stropní konstrukce pružným materiálem. 
Nenosné stěny budou kotveny ke stropu speciální spojkou zdiva. 
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Napojení na nosné zdi bude provedeno na předem zazděné nebo dodatečně připevněné kotevní 
pásky s mezerou cca 10 mm, která se vyplní montážní pěnou 
Vodorovné konstrukce 
Nadpraží výplní otvorů ve zděných konstrukcích budou provedena s použitím typových 
překladů. Jsou navrženy překlady NOP[21] pro nosné zdivo, NEP[21] pro příčky. Překlady nad 
většími otvory jsou řešeny s využitím UPA-profilů[21] s vloženou výztuží. Takto budou řešena 
všechna nadpraží s výjimkou nadpraží řešených jako součást ztužujících věnců, viz. PD. 
Pro uložení stropních konstrukcí jsou v jednotlivých patrech navrženy ŽB průvlaky. Vlastní 
konstrukce stropů je navržena ze systému YTONG[21] stropní panely, tl. stropu 200 mm. Min. 
uložení panelů je dle výrobce 100 mm.  Po uložení stropních panelů se po obvodu objektu vyzdí 
věncová tvárnice s vloženou tepelnou izolací z extrudovaného polystyrénu. Do zálivkových 
drážek mezi stropními panely se vloží zálivková výztuž a vyplní se jemnozrnným betonem. 
Celý objekt je ztužen věnci, vždy v úrovni stropních konstrukcí a ukončení zdiva v podkroví. 
Věnce budou provedeny z betonu C25/30 - XC1 s vloženou ocelí R10 505, minimální krytí je 
stanoveno na 30 mm. Pro konstrukci balkonů je použito řešení systému nosníků a vložek 
YTONG ekonom[21].  
Schodiště a výtah 
V objektu je pro vyrovnání výškových rozdílů jednotlivých podlaží navrženo jedno společné 
schodiště a výtah. Dvouramenné přímé schodiště s mezipodestou v centrální části objektu. 
Šířka ramene 1575 mm, výšky dle jednotlivých podlaží. Konstrukce schodiště je navržena jako 
železobetonová monolitická.   
Hlavní parametry výtahu  
druh výtahu: tř. I  
typ výtahu: TOV 500/1,0  
nosnost: 500 kg  
rychlost jmenovitá: 1,0 m/s  
počet osob: 6  
počet stanic / nástupišť: 5/5  
dopravní zdvih: 14 m  
řízení: samoobslužné se sběrem dolů  
evakuační systém: ne  
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Popis navrženého řešení  
a) Strojovna  
Je provozovna. Je umístěna v samostatném uzamykatelném prostoru v 1.PP. Teplota vzduchu 
+5°C až +40°C.  
Přístup ke stroji - přístupová cesta musí odpovídat příslušným ČSN.  
Dveře se musí otevírat ven ze strojovny a jsou opatřeny zámkem, který umožňuje zvenku 
otevírání pomocí klíče, zevnitř bez jeho použití.  
Podlaha - musí snést zatížení způsobené výtahovými částmi a oprávněnými osobami. Podlaha 
musí být v protiskluzovém a protiprašném provedení. Musí být provedeno opatření na ochranu 
proti průsaku ropných látek. Statický výpočet podlahové konstrukce strojovny výtahu je 
nedílnou součástí průvodní výrobní dokumentace a bude předložen před započetím montáže 
výtahu. Bude provedena výchozí revize el. zařízení přívodu, zpráva o výchozí revizi bude 
předložena před započetím montáže výtahu.  
Rozvaděč - Je umístěn ve strojovně dle projektu. Před rozvaděčem musí trvale zůstávat volný 
prostor pro obsluhu o min. hloubce 700 mm a šířce skříně.  
Přístupové cesty musí být osvětleny pevnými svítidly.  
Strojovna nesmí být používána k jiným účelům než pro výtah. Nesmí obsahovat ani cizí potrubí, 
elektrické vedení, ani jiné díly nepatřící k výtahům.  
b) Šachta výtahu  
Výtahovou šachtu tvoří vlastní pracovní prostor výtahu, spolu s nutnými bezpečnostními 
prostory. Šachta je zděná a nebude zde zřizováno opláštění. Prostor schodiště se nachází mimo 
výtahovou šachtu. Stěny šachty musí být upraveny do svislice s max. odchylkou +10/-0 mm.  
Prohlubeň - hloubka prohlubně zaručuje, že i při dosednutí výtahové klece na nárazníky zůstane 
na dně šachty volný prostor o rozměrech 0,5 x 0,6 x 1 m. Pro vstup do prohlubně bude na stěně 
šachty umístěn ocelový žebřík. V prohlubni bude dále instalována zásuvka na 230V pro ruční 
přenosné nářadí a ovládač STOP pro vyřazení výtahu z provozu.  
Pod prohlubní se nesmí nacházet žádné přístupné prostory ani instalace, které by mohly být 
výtahem ohroženy.  
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Dole na vodítkách budou nádobky na jímání uniklého oleje.  
Budou zde provedena opatření na ochranu proti průsaku ropných látek.  
c) Kabina  
Bude celokovová, neprůchozí, s teleskopickými dveřmi 800/2000, povrchová úprava stěn a 
stropu dle požadavku s nerez-broušenými doplňky. Osvětlení bude LED diodové. Podlaha bude 
pokryta protiskluzovou krytinou ALTRO. Ovládací kazeta bude osazena prosvětlovacími 
tlačítky značenými Braillovým písmem, v antivandalním provedení, s nouzovým osvětlením, 
signalizací přetížení, tlačítkem otevírání dveří a dorozumívacím zařízením.  
Konstrukce střechy 
Střecha nad objektem je sedlová s různými sklony, doplněna o pultové vikýře. Nad centrální 
částí je střecha tvořena sklony 18/40°, u krajních křídel je navržen sklon 40/40°s pultovými 
vikýři sklonu 8°. Ve stavbě je navrženo vnější odvodnění střech. Jedná se o střechu 
jednoplášťovou se spádem vytvořeným sklonem prvků krovu. Odvodnění střechy je svedeno 
žlabem do svodů a dále do zasakování dešťové kanalizace. Vlastní střešní krytinu všech střech 
tvoří plech.  
Konstrukci střechy tvoří systém dřevěných prvků (vaznicová soustava krovu) uložených na 
věnci obvodového zdiva. Kotvení pozednic krovu je provedeno přišroubováním k ocelové 
závitové tyči vyražené z pozedního věnce. Stabilitu konstrukce zajišťuje podélné a příčné 
ztužení a zavětrování konstrukce z OSB desek. Maximální rozteč nosných prvků je uvedena 
viz. výkres krovu. 
Nosné prvky ani další prvky konstrukce jako ztužidla zavětrování, vaznice apod. není dovoleno 
žádným způsobem vyřezávat ani jinak narušit jejich nosnou funkci. Veškeré řezivo musí být 
impregnováno. 
Skladba střešního pláště pro střechu sklonu 18° - ozn. 3A: 
STŘEŠNÍ KRYTINA – SATJAM Rapid  
Střešní latě - 60/40mm 
Kontralatě - 60/40mm 
hydroizolace – SATJAMFOL WI 135(170)  
Bednění OSB III pero/drážka - desky tl. 18mm 
Nosná dřevěná konstrukce+vzduchová odvětraná mezera min. 30mm 
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tepelná izolace - Isover UNIROL PROFI 14, 2* tl.140mm 
 λD=0,033 Wm-1K-1 
nosný ocelová rošt SDK konstrukce – RIGIPS 
parozábrana – DEKFOL N AL 170 SPECIÁL  
SDK desky RIGIPS tl. 12,5mm 
malba - Hetline Forte na SDK sněhově bílá 
 
Skladba střešního pláště pro střechy sklonu 8/40° - ozn. 3B: 
STŘEŠNÍ KRYTINA – SATJAM Rapid  
Střešní latě - 60/40mm 
Kontralatě - 60/40mm 
hydroizolace – SATJAMFOL WI 135(170)  
Nosná dřevěná konstrukce+vzduchová odvětraná mezera  
tepelná izolace - Isover UNIROL PROFI 14, 2* tl.140mm 
 λD=0,033 Wm-1K-1 
nosný ocelová rošt SDK konstrukce – RIGIPS 
parozábrana – DEKFOL N AL 170 SPECIÁL  
SDK desky RIGIPS tl. 12,5mm 
malba - Hetline Forte na SDK sněhově bílá 
 
Omítky  
VNITŘNÍ 
Zděné vnitřní konstrukce budou upraveny: 
Místnosti objektu 
- vnitřní malba z malířských směsí, otěruvzdorná, běžná 
 BAREVNOST DLE POŽADAVKU UŽIVATELE 
 předpoklad  - barva bílá, příp. světlý odstín 
- omítka dvouvrstvé, štuková, z hotových směsí, prováděná strojně  
- penetrace a stěrka s výztužnou tkaninou  
Stropy  
- vnitřní malba z malířských směsí, otěruvzdorná, běžná   
- vnitřní štuková omítka z hotových směsí zrnitost 0,3mm, min.tl. 3mm 
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- penetrace a stěrka s výztužnou tkaninou  
Před prováděním omítek bude upravena konstrukce ze ŽB, a to odmaštěním a omytím 
po odbednění a úpravou penetrací s vyrovnáním možných nerovností. 
VNĚJŠÍ 
Konečnou úpravou fasády bude stěrka s výztužnou tkaninou a silikátová omítkovina točená, 
probarvená dle požadavků investora se zrnem 1,0-1,5mm.  U soklové části bude provedeno 
zateplení XPS polystyrenem a úprava marmolitem/keramickým obkladem. 
Podhledy  
Podhledy v místnostech podkroví objektu jsou řešeny zavěšenou SDK konstrukcí systému 
RIGIPS s kovovou nosnou konstrukcí. SDK desky budou provedeny v tl. 12,5 mm. Nad 
konstrukcí podhledu bude provedeno zateplení z minerální vaty. Kompletní konstrukce 
podhledu bude provedena z kompletního systémového řešení. Následně bude podhled opatřen 
interiérovou bílou barvou určenou na SDK konstrukce. 
Podlahy  
Podlahy v jednotlivých místnostech jsou navrženy jako slinuté dlažby a vinylové podlahoviny. 
Barevné řešení bude upřesněno při realizaci stavby v souladu s projektem interiéru. Ve skladbě 
podlahy v koupelně a WC bude navíc provedena pod dlažbou hydroizolační stěrka. Překrytí 
spár mezi stěnami a podlahami bude řešeno keramickým soklíkem. 
Skladba podlahy 1.NP:  Keramická dlažba – ozn. P1 
keramická dlažba - 298/298mm, tl. 7mm, vzor dle investora 
flexibilní lepidlo - PRINCE COLOR Z 301 CL PROFI - tl. 3mm 
penetrační nátěr - Duvilax 
anhydritová samonivelační hmota - tl. 50mm 
pojistná folie – DEKSEPAR  
tepelná izolace - polystyrén EPS S100 - tl.90mm 
hydroizolace - DEKBIT V60S35+Glastek AL 40mineral 
nosná konstrukce- ŽB základová deska - tl. 150mm 
štěrkový podsyp frakce 16-32mm - tl. 200mm 
hutněný násyp původní zeminy – tl. 300mm  
rostlý terén 
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Skladba podlahy 1.NP: Vinyl – ozn. P2 
Vinyl na klik - tl. 8mm, vzor dle investora 
Lepidlo/mirelonová podlažka tl. 2mm 
anhydritová samonivelační hmota - tl. 50mm 
pojistná folie – DEKSEPAR 
tepelná izolace - polystyrén EPS S100 - tl. 90mm 
hydroizolace - DEKBIT V60S35+Glastek AL 40mineral 
nosná konstrukce- ŽB základová deska - tl. 150mm 
štěrkový podsyp frakce 16-32mm - tl. 200mm 
hutněný násyp původní zeminy – tl. 300mm  
rostlý terén 
 
Skladba podlahy 2.NP:  Keramická dlažba – ozn. P3 
keramická dlažba - 298/298mm, tl. 7mm, vzor dle investora 
flexibilní lepidlo - PRINCE COLOR Z 301 CL PROFI - tl. 3mm 
penetrační nátěr - Duvilax 
anhydritová samonivelační hmota - tl. 50mm 
pojistná folie – DEKSEPAR  
zvuková izolace – ISOVER T-N - tl.40mm 
nosná konstrukce – Strop Ytong KLASIK – tl. 200mm 
penetrace + stěrka s výztužnou tkaninou  
štuková omítka 
malba – Hetline Forte 
 
Skladba podlahy 2.NP:  Vinyl – ozn. P4 
Vinyl na klik - tl. 8mm, vzor dle investora 
Lepidlo/mirelonová podlažka tl. 2mm 
anhydritová samonivelační hmota - tl. 50mm 
pojistná folie – DEKSEPAR  
zvuková izolace – ISOVER T-N - tl.40mm 
nosná konstrukce – Strop Ytong KLASIK – tl. 200mm 
penetrace + stěrka s výztužnou tkaninou  
štuková omítka 
malba – Hetline Forte 
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Skladba podlahy balkonu: keramická dlažba – ozn. P5 
dlažba (např. TAURUS 200×200×9 mm)  
flexibilní lepidlo PCI Pericol® Fluid  
hydroizolační a difuzní fólie Pecilastic® U (spoje utěsnit páskou PCI Polyband)  
flexibilní lepidlo PCI Pericol® Fluid  
lepicí stěrka PCI Multicret® Super s vložnou armovací tkaninou VERTEX 131  
tepelná izolace EPS 150, 60-80 mm (spád 1,5–2,0 %)  
lepicí tmel PCI Multicret® Super  
nosná konstrukce balkónu - STROP YTONG klasik  
penetrace PCI Gisogrund® PGM  
lepicí tmel PCI Multicret® Super  
tepelná izolace, EPS 70F - tl. 100mm  
lepicí stěrka PCI Multigrund® PGU s vloženou armovací tkaninou VERTEX 131  
penetrace PCI Multigrund® PGU  
vnější probarvená omítka 
 
Výplně otvorů   
Okna jsou navržena jako plastová 5-ti polohová, 6-ti komorová s izolačním trojsklem. Dveře 
vstupní budou rovněž plastové. Interiérové dveře budou laminátové/dřevěné, osazené 
v zárubních obložkových – typ např. Sapeli. Parapety budou z vnitřní strany z dřevotřískového 
lamina, z vnější strany jsou navrženy plechové systémové. 
- okenní výplně - izolační trojsklo s hodnotou U 0,8 W.m-2.K-1  
- dveřní výplně - izolační trojsklo s hodnotou U 1,0 W.m-2.K-1 
Úpravy povrchů 
Vnitřní 
Sociální zařízení - koupelna, WC a část za pracovní plochou na kuchyňské lince bude opatřena 
obkladem. Výběr obkladů bude řešen v projektu interiéru. Podhled bude proveden jako 
zavěšená SDK konstrukce a parotěsnou zábranou a malbou.   
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Venkovní 
Okapový chodník, přístupová komunikace a vjezd budou provedeny ze zámkové dlažby tl. 80 
mm.  
Úprava terénu 
Povrch venkovních zpevněných ploch bude ze zámkové dlažby tloušťky 80 mm, Kolem objektu 
bude vytvořen okapový chodníček z betonových dlaždic 500/500/50 mm kladených do 
pískového lože. Okapový chodníček bude proveden ve spádu 5% směrem od objektu. Po 
dokončení stavebních prací a odstranění zařízení staveniště bude pozemek oset travním drnem.  
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b) Výkresová část [1] 
Název     Měřítko         Číslo výkresu 
Půdorys výkopy   1:100   D.1.1/01 
Půdorys základy    1:50   D.1.1/02 
Půdorys 1. PP    1:50   D.1.1/03 
Půdorys 1. NP    1:50   D.1.1/04 
Půdorys stropu 1.NP   1:50   D.1.1/05 
Půdorys 2. NP    1:50   D.1.1/06 
Půdorys 3. NP    1:50   D.1.1/07 
Půdorys 4. NP    1:50   D.1.1/08 
Půdorys 5. NP - Podkroví  1:50   D.1.1/09 
Půdorys krovu   1:50   D.1.1/10 
Půdorys střechy   1:50   D.1.1/11 
Řez A-A    1:50   D.1.1/12 
Řez B-B    1:50   D.1.1/13 
Řez C-C    1:50   D.1.1/14 
Pohledy 1    1:100   D.1.1/15 
Pohledy 2    1:100   D.1.1/16 
Výpis skladem konstrukcí  1:50   D.1.1/17 
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c) Statické posouzení – není předmětem dokumentace 
D. 1. 3 Požárně bezpečnostní řešení [1] 
Není předmětem řešení projektu. 
D. 1. 4 Technika prostředí staveb [1] 
Není předmětem řešení projektu.  
D. 2 Dokumentace technických a technologických zařízení [1] 
Není součástí projektu. 
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Úvod  
 Technologická část diplomové práce řeší variantní provedení základových pásů, a to 
provedením z prefamonolitických pásu (ze ztraceného bednění) a klasických monolitických 
pásu. V rámci vyhodnocení bude zkoumáno, která varianta je vhodnější pro realizaci, a to 
z hlediska ekonomického (finančního) a časového. Z výsledku vyhodnocení bude zřejmé, která 
z variant je vhodnější z časového hlediska a ekonomického hlediska.   
 Navazující část diplomové práce je technologický postup provádění základových pásů 
z prefamonolitického systému.  
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Stručný popis variantního řešení 
Jako varianta první byly zvoleny základové pásy z prefamonolitického systému.   
Provedení: 
Pod vlastní základové pasy bude proveden zakládací betonový podklad v tloušťce 
100mm v celé ploše základové spáry. Objekt bude založen na základových pasech 
z kombinovaných materiálů. Šířky základových pasů jsou stanoveny na 0,5 m s oboustranným 
rozšířením. Na takto provedené pasy budou vyskládány dvě řady základových tvarovek od 
dodavatele fa Presbeton s označením ZB-25-50, celková výška 500 mm (2x250mm). Pod 
obvodové stěny jsou použity tvárnice rozměru 500 mm, u středních stěn 500 mm. Základové 
tvárnice ze struskobetonu se používají jako ztracené bednění nosných betonových a 
železobetonových stěn, suterénních zdí, základových pásů, opěrných zdí, sloupů a sloupků. 
Vlastní zdění se provádí převazbou o půl délky tvárnice. Bude provedeno vyztužení jak 
vodorovnou, tak svislou výztuží Ø 12mm se zmonolitněním. Při betonáži pasů bude v celém 
obvodu základů, ve vzdálenosti 150 mm od sebe, vložena svislá výztuž z betonářské oceli. 
Pruty budou s přesahem 600 mm pro provázání s výztuží betonové desky.  (Obrázek č.9 – 
Variantní řešení základů V1) 
 
 
Obrázek č.9 – Variantní řešení základů V1 
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Jako varianta dva byly zvoleny základové pásy z monolitického betonu.   
Provedení: 
Vlastní základové pásy budou provedeny jako monolitické s ocelovou výztuží, základové pásy 
budou uloženy na zemní pláni, která je připravena k betonáži základových pásu. Bude 
provedeno bednění sestaveno na stavbě z OSB desek tl. 18 mm a dřevěných hranolů. Do takto 
připraveného bedněné budou vloženy armokoše z betonářské výztuže, které jsou připravovány 
na staveništi a následně budou základové pásy vybetonovány. Základové pásy budou patřeny 
výztuží, která bude vytažena minimálně o 600 mm nad horní okraj základových pásů pro 
převazbu s výztuží základové desky (Obrázek č.10 – Variantní řešení základů V2) 
 
Obrázek č.10 – Variantní řešení základů V2 
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Rozpočet stavebních prací variantního řešení V1 
V rámci porovnání byl proveden rozpočet stavebních prací pro variantu 1 – Provedení 
základových pásu ze ztraceného bednění s výztuží a betonáží, náklady na provedení díla byly 
stanoveny pouze na provedení základových pásů a jsou vyobrazeny v Rozpočtu č.1- (soupis 
prací Varianta 1) 
 
Rozpočet č.1- soupis prací Varianta 1 
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Rozpočet stavebních prací variantního řešení V2 
V rámci porovnání byl proveden rozpočet stavebních prací pro variantu 2 – Provedení 
základových pásu z monolitického betonu s výztuží a betonáží, náklady na provedení díla byly 
stanoveny pouze na provedení základových pásů a jsou vyobrazeny v Rozpočtu č.2- (soupis 
prací Varianta 2) 
 
Rozpočet č.2- soupis prací Varianta 2 
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Harmonogram stavebních prací variantního řešení V1 
V rámci porovnání byl proveden harmonogram stavebních prací pro variantu 1 – Provedení 
základových pásu ze ztraceného bednění s výztuží a betonáží, čas na realizaci díla byl 
stanoveny pouze na provedení základových pásů a je vyobrazen v Harmonogramu č.1 – 
varianta 1. Bylo počítáno s pěti pracovníky na provedení díly. 
 
Harmonogram č.1 – varianta 1 
V rámci harmonogramu provedení základových konstrukcí byl stanoven čas provádění při pěti 
pracovnících na 8 dní. 
  
8 dní 
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Harmonogram stavebních prací variantního řešení V2 
V rámci porovnání byl proveden harmonogram stavebních prací pro variantu 2 – Provedení 
základových pásů monolitických, čas na realizaci díla byl stanoveny pouze na provedení 
základových pásů a je vyobrazen v Harmonogramu č.2 – varianta 2. Bylo počítáno s pěti 
pracovníky na provedení díly. 
 
Harmonogram č.2 – varianta 2 
V rámci harmonogramu provedení základových konstrukcí byl stanoven čas provádění při pěti 
pracovnících na 3 dny. 
  
3 dny 
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Vyhodnocen ekonomického hlediska porovnání varianty V1 a V2 
Z hlediska ekonomického vyhodnocení základových variant provedení byly stanoveny náklady 
na provádění variant prefamonolitických a monolitických základových pásů dle tab.č.1 – 
(náklady na realizaci základových pásů). 
 
Tab.č.1 – Náklady na realizaci základových pásů 
V rámci ekonomického porovnání na provedení základových konstrukcí u objektu 
polyfunkčního domu v Opavě bylo prokázáno, že provedení základových konstrukcí ze 
ztraceného bednění a betonu je levnější, než varianta provedení monolitických 
železobetonových základových pásu o 0,45% = cca 2 177Kč. Z tohoto hlediska se dá 
konstatovat, že základové konstrukce ze ztraceného bednění a betonáže jsou levnější. 
Vyhodnocen časového hlediska porovnání varianty V1 a V2 
V rámci časového porovnání na provedení základových konstrukcí u objektu polyfunkčního 
domu v Opavě bylo prokázáno, že provedení základových konstrukcí ze ztraceného bednění 
bude trvat o 5dní déle než varianta provedení monolitických železobetonových základových 
pásů. Z hlediska časového porovnání provedení základových pásů jsou výhodnější monolitické 
základové pásy. 
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1.1 Popis objektu  
 Technologický postup je vytvořen pro provedení základových konstrukcí 
polyfunkčního domu v Opavě – část Kateřinky. Objekt je navržen ze systému Ytong, obvodové 
stěny od 1.Np až po 5.Np jsou provedeny z tvárnic Ytong tl. 500 mm z různých pevnostních 
tříd, obvodová nosná konstrukce 1.PP je provedena jako prefamonolitická ze ztraceného 
bednění a betonu tl. 400 mm. Základové konstrukce jsou provedeny variantním řešení 
ztraceného bednění, výztuže a betonáže, na takto vytvořené základové pásy bude provedena 
betonáž základové desky a následně bude pokračovat fáze výstavby svislých konstrukcí.  
Polyfunkční dům obdélníkového tvaru o max. rozměrech 31,4 m x 12,4 m. Max. výška 
objektu je +16,8 m od 0,000 (podlaha 1.Np).  Zastavěná plocha jednoho objektu 348 m2.  
Výškové osazení je provedeno s ohledem na komunikaci, která je vedena západně od objektu. 
Okolní terén je srovnán do roviny na úrovni o 30 cm nižší, než je úroveň 1. NP. Obvodové 
zdivo bude provedeno ze systému Ytong tl. 500 mm. Příčky systému Ytong tl. 100 a tl. 125 
mm. Na stropní systém budou použity stropní panely Ytong tl. 200 mm a systém Ytong ekonom 
tl. 250 mm. Podlaha nad 1.PP bude zateplená z polystyrénu tl. 90 mm, střešní konstrukce 
dřevěná sedlová ve spádu 40°, s tepelnou izolaci, střešní krytina z plechu. Okna plastová 
s termoizolačním trojsklem, vchodové dveře plastové s termoizolačním trojsklem, vnitřní dveře 
dřevěné do ocelové, popřípadě obložkové zárubně. 
1.2 Umístění stavby  
Stavba se nachází nedaleko betonárny cca 5km – 10min. Dodavatel stavebního 
materiálu (stavebniny) cca 8km – 12min. 
1.3 Specifikace materiálu 
Základové pásy byly navrženy z šířky 0,5 m a výšky 0,6 m na podkladní betonovém polštáři 
tl. 0,1 m. Podkladní betonový pás je proveden z polosuchého betonu třídy C12,5/15 – XC0. 
Základové tvárnice ztraceného bednění jsou použity od dodavatele fa PRESBETON Nova[22], 
s.r.o. typ tvárnic ZB25-50 (Obrázek č.2 - Tvarovka ztraceného bednění ZB25-50) [22] 
70 
 
 
 
 
Obrázek č.2 – Tvarovka ztraceného bednění ZB25-50 [22] 
Dále bude použita betonářská výztuž, dráty Ø6 a Ø 12 mm, značení oceli/materiál B500B 
[23] dle ČSN 42 0139 - Ocel pro výztuž do betonu – Svařitelná betonářská ocel žebírková 
a hladká [20]. Betonová směs20/25 odpovídající ČSN EN 12350-1 - Zkoušení čerstvého betonu 
[4]. 
Rádlovací drát k přichycení výztuže. 
1.4 Doprava 
Doprava materiálů na staveniště bude zajištěna dodavatelem stavebního materiálu 
(stavebniny, betonárna), doprava po staveništi bude zajišťovat manipulátor teleskopický 
Faresin FH 6 25 s délkou dosahu až 8,0 m a nosností 2,5 až 4,0 t. Tímto manipulátorem bude 
dopravovaný stavební materiál do míst připravených k použití, převážně se tedy jedná o palety 
se ztraceným bedněním. Doprava betonu k následné betonáži je pomocí čerpadla Mercedes-
Benz Axor 4140 [24] s délkou dosahu ramene až 58. 
Zásobování bude provedeno jednorázově s postupným spotřebováváním materiálu. Drobné 
nářadí a materiál ručně nebo kolečky.  
1.5 Skladování  
Skladovací prostory musí být řádně odvodněny, zpevněny a upraveny do vodorovné 
roviny. Oplocení pozemku drátěným pletivem o minimální výšce 1,8 m. Uzamykatelným vjezd 
a výjezd. Přívod pitné a užitkové vody (může být zbudován z budoucí vodovodní přípojky). 
71 
 
 
 
1.6 Pracovní podmínky 
Po předcházející četě jsou požadovány především kvalitně provedené zemní práce. 
Nejvhodnější dobou pro betonáž je jarní a letní období. Při betonování za nízkých teplot, tedy 
nižších než +5 °C, je nutno použít betonu minimálně o jednu třídu vyšší nebo ohřívat 
záměsovou vodu popřípadě použít vhodné přísady, způsobující rychlejší tuhnutí betonu.  
1.7 Stroje a pomůcky 
Úhlová bruska 
Ponorný vibrátor pro hutnění betonu 
Kladivo, metr 
Úhelník, vodováha, palice 
Lopata, kolečko 
Ochranné pomůcky pracovníků: 
Pracovní oděv (pevná obuv, montérky, pracovní rukavice, přílba) 
Ochranné brýle, ochranný štít 
Lékárnička 
1.8 Profesní obsazení 
Pracovní četa bude čítat 3 lidí:  1 vedoucí pracovní čety (mistr) 
3 zedníci 
3 pomocní dělníci 
3 oceláři – armovači 
     3 betonáři 
1.9 Pracovní postup  
Příprava podkladu 
Podklad pro provádění základových pásu musí být suchý, bez nečistot a rozbředlé zeminy a 
dalšího odpadu ze stavby, jako jsou zbytky stavebního materiálu a podobně.  Provede se 
geodetické vytýčení základových pásů pomocí laviček a zřetelně se vyznačí horní úroveň 
základových pásů. 
Podkladní vrstva 
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Na připravený podklad se provede betonáž z polosuchého betonu do vodorovné roviny v celé 
ploše základové spáry. Podkladní beton bude proveden na šířku o něco větší než je samotný 
základový pás, tloušťka podkladního betonu je stanovena na 0,1m. (Obrázek č.3 – příprava 
podkladu) 
  
Obrázek č.3 – Příprava podkladu 
Zdění základových pásů 
Po provedení podkladní vrstvy bude zahájeno zdění ze ztraceného bednění, bednící tvarovky se 
kladou na sráz k sobě, tak aby zámky do sebe zapadly, dojde k přesnému ustavení do roviny a 
provede se kontrola linie vedení základového pásu. (Obrázek č.4 – první řada bednění) 
 
Obrázek č.4 – první řada bednění 
Po provedení první řady ztraceného bednění v celé ploše základů bude provedeno položení 
betonářské výztuže do kapsy ve ztraceném bednění, dle projektové dokumentace bude v každé 
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ložné spáře uloženo vždy 2x prut Ø12 mm. Musí být dodrženo dostatečné provázání výztuže 
v rozích. (Obrázek č.5 – vodorovná výztuž) 
 
Obrázek č.5 – vodorovná výztuž 
Po provedení výztuže bude provedeno vyskládání druhé řady základových tvarovek 
v základových pásech. Druhá řada se vždy klade na převazbu o ½ tvarovky. (Obrázek č.6 – 
druhá řada ztraceného bednění) 
 
Obrázek č.6 – druhá řada ztraceného bednění 
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Po provedení druhé řady ztraceného bednění bude provedena výztuž vodorovná a svislá. 
Vodorovná výztuž bude vždy 2x prut Ø12 mm a svislá výztuž vždy 4x prut Ø12 mm/ 1ks 
ztraceného bednění. (Obrázek č.7 – výztuž) 
 
Obrázek č.7 – výztuž 
Takto připravené základové pásy budou vybetonovány a hutněny ponorným čerpadlem, během 
betonáže se kontroluje, zda nedošlo k posunu výztuže, nebo ztraceného bednění. Kontrola 
bednění, jeho stability a odolnosti vůči tlaku betonové směsi. Betonování základových pasů, 
hutnění (po 25 cm) a kontrola kvality betonové směsi. Ukládání betonové směsi se nesmí 
provádět z větší výšky než 1,5 m. Udržování průběhu hydratace kropením základů ošetřovací 
vodou. (Obrázek č.8 – provedeny základové pásy) 
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Obrázek č.8 – provedeny základové pásy 
1.10 Jakost, kontrola a zkoušení kvality 
Při předávání základových konstrukcí se kontroluje: 
Rozměrová správnost základových konstrukcí. Rovnost základů. Kvalita tuhého betonu. Jakost 
a kontrola kvality je sledována mistrem, stavbyvedoucím a investorem. Investor spolu se 
stavbyvedoucím odpovídají za řádné převzetí staveniště a jsou povinni zkontrolovat všechny 
dokumenty a náležitosti s tím spojené (kompletnost projektové dokumentace). V případě 
jakýchkoliv pochybností o jakosti je stavbyvedoucí povinen problém projednat s investorem a 
provést dodatečné prověření. Jakost materiálu musí být v souladu s dodacím listem. O převzetí 
stavby se sestaví zápis, ve kterém bude uvedeno datum převzetí, zhodnocení kvality, seznam 
případných zjištěných závad, příčina vzniku a způsob jejich odstranění. 
1.11 Bezpečnost práce a ochrana zdraví  
Při provádění veškerých prací na stavbě je nutno používat předepsané ochranné pomůcky a dbát 
bezpečnosti práce při stavebních pracích dle zákon č. 309/2006 Sb. upravující další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění ochrany zdraví 
při činnostech nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy [16] a veškerých platných 
76 
 
 
 
předpisů. Dopravu betonové směsi zajišťujeme pomocí bezpečných a předem připravených 
cest. U železobetonových základů se nesmí chodit nebo jezdit po výztuži a čerstvém betonu. 
Při práci s elektrickým vibrátorem se musí použít gumové rukavice. Vibrátor ukládáme jen na 
místa, kde je sucho, taktéž přívodní kabel chráníme proti vlhkosti a jakémukoliv poškození. Při 
hutnění a dopravě betonové směsi je třeba dodržovat bezpečné postupy.  
Nebezpečí úrazu mohou přivodit zejména tyto okolnosti:  
Náhlé rychlé pohyby při práci.  
Nedokonalá souhra mezi pracovníky.  
Nedostatečně pevné pracovní plochy.  
Zdržování se pod staticky nezajištěnými výkopy. 
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Půdorys střechy   1:50   D.1.1/12 
Řez A-A    1:50   D.1.1/13 
Řez B-B    1:50   D.1.1/14 
Řez C-C    1:50   D.1.1/15 
Pohledy 1    1:100   D.1.1/16 
Pohledy 2    1:100   D.1.1/17 
Výpis skladem konstrukcí  1:50   D.1.1/18 
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Ostrava 2019 
A) Obecné informace  
 
Stavba s navrhovanou stavbou polyfunkčního domu se nachází v městské části Opava – 
Kateřinky. Pozemek je přístupná z místní komunikace po provedení staveništního sjezdu na 
pozemek v místech budoucího sjezdu, který byl povolen příslušný silničním správním úřadem.  
Na stavebním pozemku se nachází vzrostlé stromy, které jsou v kolizi s budovanou 
stavbou, tyto stromy budou před zahájením výstavby vykáceny. 
Novostavba polyfunkčního domu je navržena obdélného půdorysu s předstupující 
střední částí objektu. Rozměry objektu 31,4x12,4 (10,4) m. Zastřešen sedlovou střechou 
tvořenou různými sklony (18°, 40°) s pultovými vikýři sklonu 8°.   Celková výška objektu 
v nejvyšším bodě je stanovena na 16,8m po hřeben střechy.  
Objekt je podsklepený, v celé ploše půdorysu pětipodlažní. Světlá výška jednotlivých 
podlaží byla stanovena na 2,65m, v případě 1.NP potom 2,6m. Výjimku tvoří obytné podkroví, 
kde je výška 2,5m. Objekt byl navržen pro potřeby bydlení a drobného podnikání. Navržený 
systém plně odpovídá používaným standardům na délku životnosti objektu.  
Stavba nezasahuje žádnou svou částí na sousední pozemek, provedením zemních prací 
nedojde k ovlivnění okolních pozemků a staveb, ať už samotným výkopem, tak skládkou 
vykopku. 
 V rámci výkopu dojde k sejmutí travního drnu, který bude uložen na stavebním 
pozemku v místě, ke nebude docházet k zásahu stavbou a manipulaci s materiálem. Jedná se o 
pozemek vedený v KN jako ostatní plocha, využití skrývky není podmíněnou příslušným 
životním prostředím, doporučuje se však tento travní drn na pozemku zachovat a využít ho 
následně při finálních terénních úpravách. Následně budou zahájeny výkopové práce. Jedná se 
o stavební jámu, která je vysvahována v poměru svahu 1:1.  
B) Převzetí staveniště 
Staveniště bude protokolárně předáno zhotoviteli zemních prací. Převzetí staveniště 
bude zaznamenáno do stavebního deníku.  
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C) Výpočet kubatur výkopu 
 
1. část – uložení travního drnu  
Výměra pro sejmutí drnu = 1 047 m2 x 0,2 m = 209,4 m3 
 
2. část – hlavní stavební jáma 
 
Objekt = 344 m2 x 3,3 m =   1 135,2 m3 
Sjezd = 218m2 x 3,3m /2 =   359,7 m3 
Svahování: = 8,79 m2 x 87,2 m =  766,5 m3 
Celkem     2 261,4 m3 
 
3. část – jáma prohlubně výtahu 
 
Jáma = 8,96m2 x 1,0m  =   8,96 m3 
Stupně = 0,0625 m3 x 17 m =  1,0625 m3 
Celkem     10,022 m3 
Celkem včetně travního drnu   2 480,225 m3 
D)  Mechanizmy k provádění výkopových prací 
Travní drn bude skryt kolovým nakladačem Komatsu WA470-7[26], s objemem lopaty min 
4,5m3 a bude odvážen na místo na parcele určené pro uskladnění travního drnu. Výkop jámy 
bude proveden rovněž kolovým nakladačem Komatsu WA470-7[26], s objemem lopaty min 
4,5m3. Výkop bude nakládána na automobilovou dopravu, kterou zajišťuje Scania G 440 CB 
6x4 RETARDÉR EURO 5 - sklápěč s užitnou hmotností 12,850 tun [25].  
Samotná stavební jáma bude hloubena rypadlem pásovým Hyundai R 1200-9 
s objemem lopaty 6,7m3[27] . Výkopek bude odvážen na skládku pomocí Scania G 440 CB 6x4 
RETARDÉR EURO 5 - sklápěč s užitnou hmotností 12,850 tun [25]. Skládka se nachází 
v blízkosti stavby, kde bude výkopek trvale uskladněn. Dopravu budou zajišťovat dva nákladní 
automobily, které budou fungovat kyvadlově.  
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